

Ruta del trabajo de investigación Grupo de Memoria Histórica GMH - CNRR

Junio del 2010 - Agosto del 2012

El trabajo que desarrolla el Grupo de Memoria histórica (en adelante GMH) contribuye al cumplimiento que por mandato legal tiene la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante CNRR), en particular en lo relativo a la construcción de una narrativa sobre el conflicto armado interno que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales” (Ley 975/2005, Art. 51). Para los anteriores efectos, el GMH acopia diferentes memorias de la violencia, con un enfoque diferencial y una opción preferencial por las víctimas y por aquellas minorías que han sido suprimidas o silenciadas.

La construcción de una narrativa sobre el origen y la evolución del conflicto armado interno será un producto integrado por los resultados de los proyectos de investigación desarrollados por el GMH, los cuales se inscriben dentro de los ejes temáticos que se enuncian a continuación.

Líneas de investigación:

- Derechos humanos, justicia y conflicto
- Lógicas, mecanismos e impactos del terror
- Prácticas forenses de búsqueda de la verdad
- Tierra y conflicto
- Narcotráfico, violencia y poder
- Iniciativas sociales de memoria
- Dimensiones internacionales del conflicto
- Los actores armados y la población civil
- Dimensiones institucionales y dinámicas regionales del conflicto
- Memoria de género y guerra
- Economía política del conflicto
- Análisis cuantitativo del conflicto
- Actores y políticas estatales frente a la paz y la guerra
- Formulación de propuestas de política pública

La **ruta del trabajo de investigación** que realiza el **GMH**, con miras al cabal cumplimiento de su mandato, presenta tres (3) fases que se exponen a continuación:

Fases		Duración prevista	
I	Proyectos finalizados / Productos entregados	Inicio del trabajo del GMH 2007 hasta junio 2010	Realización de investigaciones: casos emblemáticos, líneas transversales.
II	Proyectos en curso y propuestas pendientes	Junio 2010 a Septiembre 2011 (15 meses)	Publicación y divulgación de informes.
III	Gran proyecto Informe General	Marzo 2011 a Agosto 2012 (18 meses)	Elaboración, publicación y divulgación del Informe General.

FASE I: PROYECTOS FINALIZADOS / PRODUCTOS ENTREGADOS

Durante esta fase que inició en 2007, el GMH se ha concentrado en la formulación y desarrollo de líneas de profundización e investigaciones asumidas por sus investigadores-miembros. Así, se han seleccionado **casos emblemáticos** de la violencia relativa al conflicto armado (El Salado, Bojayá, La Rochela, Segovia, entre otros) y se han delimitado **líneas de análisis transversales** (tales como género, tierras, entre otras). El desarrollo de las investigaciones ha implicado el acercamiento a las comunidades afectadas por los hechos de violencia estudiados y el establecimiento de relaciones de confianza y de compromiso con comunidades, grupos y organizaciones de víctimas, en la perspectiva de apoyar los esfuerzos de reconstrucción y divulgación de su experiencia y de sus demandas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Así mismo, en el proceso de investigación se produjeron interrelaciones con diversas instituciones del orden interno e internacional: Fiscalía General de la Nación, Contraloría (en el caso Trujillo), Defensoría del Pueblo (en el caso Salado), alcaldías locales y organismos internacionales (Naciones Unidas, OEA, ACNUR, entre otros).

Precisamente a raíz del proceso de múltiples interacciones que los desarrollos de las investigaciones han conllevado, se puede comprender en parte la dinámica de selección de determinados casos de estudio. Así, en unos, la selección se llevó a cabo por definición del propio GMH de acuerdo a la delimitación de sus líneas de investigación; en otros casos, por solicitud de organismos jurisdiccionales e internacionales (en el caso de La Rochela, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia); en otros, por demanda expresa de las comunidades (caso de La India, Norte de Santander); y hay casos incluso donde la propuesta provino de entidades territoriales (en el caso de los kankuamos, a solicitud de la Gobernación del Cesar).

A partir de los proyectos de investigación llevados a cabo, y en particular de los casos emblemáticos estudiados, se publicaron informes cuyo objetivo es que las personas víctimas, sus comunidades y la ciudadanía en general conozcan las dinámicas del conflicto y la afectación de la población civil. Así mismo, en los informes se incorporaron recomendaciones formuladas por el GMH para la construcción de una política pública centrada en las víctimas.

De los resultados del proceso de investigación y de la interacción con las personas víctimas y las comunidades se derivaron diversos productos, tales como: los documentos (informes), la caja de herramientas (material pedagógico sobre memoria histórica), exposiciones fotográficas, videos y multimedias.

Se incluye en el **Cuadro No. 1** el detalle de los proyectos de investigación ejecutados y los productos entregados hasta junio de 2010. Así mismo en el **Cuadro No. 2** se da cuenta de los productos que se entregarán a la sociedad colombiana en septiembre de 2010 en el marco de la III Semana por la Memoria.

Cuadro No. 1: PROYECTOS FINALIZADOS / PRODUCTOS ENTREGADOS	
Inicio del trabajo del GMH (2007) hasta junio 2010	
Proyecto	Productos entregados
Trujillo: una tragedia que no cesa	Informe <i>Trujillo: una tragedia que no cesa</i> (2008) Con recomendaciones de políticas públicas acogidas por la Procuraduría General de la Nación y convertidas en la Directiva 008 de 2008. Exposición fotográfica <i>Destino: Memoria</i> (2008) Documental <i>Una gota de esperanza en un mar de impunidad</i> (video, 60', 2008)
La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra	Informe <i>La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra</i> Con recomendaciones de políticas públicas. Exposición fotográfica <i>Volver al pasado para reconstruir el futuro</i> (2009) Documental <i>El Salado: Rostro de una masacre</i> (video, 60', 2009)
Narrar y contar el conflicto. Herramientas pedagógicas para la construcción de la memoria	Caja de herramientas: <i>Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica</i> (2009)
Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas	Libro <i>Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas</i> (2009) Multimedia <i>Memorias expresivas recientes. Resistencias al olvido</i> (2009) Una base de datos de iniciativas sociales de memoria (2009) Documental <i>Mampuján: Crónica de un desplazamiento</i> (video, 60', 2009)
Despojo de tierras y territorio: aproximación conceptual	Documento <i>Despojo de tierras y territorio: aproximación conceptual</i> (2009)

Cuadro No. 2: PRODUCTOS PENDIENTES DE ENTREGA III SEMANA POR LA MEMORIA		
SEPTIEMBRE 2010		
Proyecto	Productos previstos	Financiador
Violencia contra operadores judiciales: El caso de la masacre de La Rochela	Informe	Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo
	Multimedia	
Violencia contra minorías étnicas: La masacre de Bojayá	Informe	Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo
	Documental (video)	
Despojo de tierras y territorios en Córdoba y Sucre	Informe	International Development Research Centre (Canadá)
	Multimedia	<i>Por definir</i>
Género y memoria en la Costa Atlántica	Informe	United States Institute of Peace - USIP
	Exposición fotográfica	

La **divulgación del trabajo del GMH** en la sociedad colombiana ha involucrado diferentes escenarios y diversos públicos, entre ellos las víctimas y sus comunidades, el ámbito académico, las instituciones públicas, las organizaciones sociales y de derechos humanos, públicos urbanos masivos. Esta constituye una tarea importante para socializar resultados con diferentes sectores sociales y para contribuir al esclarecimiento de las dinámicas de los hechos de violencia acontecidos, en perspectiva de reparación integral y no repetición. Esto ha implicado la entrega y difusión de varios productos y piezas comunicativas tales como informes, documentos, video documentales, multimedias, herramientas pedagógicas para reconstrucción de memoria histórica, exposiciones fotográficas, actos simbólicos, entre otros.

La presentación de los informes en el escenario de las poblaciones afectadas por los hechos de violencia documentados como actos simbólicos de reparación, ha suscitado incluso demandas de apoyo al GMH por parte de las organizaciones de víctimas en la exigibilidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En cuanto a impactos producidos, la presentación pública de los temas y de los territorios involucrados en los informes ha visibilizado a las víctimas en el marco de explicaciones comprensivas de los hechos y en algunos casos ha ocasionado formas de apoyo e interlocución con las mismas por parte de distintos sectores, públicos y privados.

FASE II: PROYECTOS EN CURSO Y PROPUESTAS DE PROYECTOS PENDIENTES

Junio 2010 a Septiembre 2011 (15 meses)

Actualmente una vez concluidos varios proyectos y divulgados algunos productos con resultados positivos, la acción del GMH se concentra en la finalización de los proyectos en curso y la gestión de algunas propuestas de investigación de gran importancia para el cumplimiento idóneo de su labor. En este momento se llevan a cabo simultáneamente varios proyectos de investigación los cuales se detallan en el **Cuadro No. 3:**

Cuadro No. 3: PROYECTOS EN CURSO Junio 2010 a Septiembre 2011 (15 meses)			
Proyecto	Duración prevista	Financiador	Estado de la ejecución
Representaciones entre actores armados y población civil	Hasta 31 de julio de 2010	Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo - ASDI	En proceso de redacción de informe general.
Caso emblemático: Desplazamiento forzado San Carlos y Comuna 13 (Medellín)	Hasta 30 de noviembre de 2010	Embajada de Suiza	En proceso de recolección, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.
Modelo de imputación y tipos penales para crímenes de sistema	Hasta el 31 de diciembre de 2010	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional	En proceso de redacción final.

Violencia contra disidencias políticas: Caso Segovia	Hasta el 31 de diciembre de 2010	Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Centro Internacional de Justicia Transicional - ICTJ	
Análisis de versiones libres desde la perspectiva socio-jurídica	Hasta marzo de 2011	Embajada de Canadá	En proceso de recolección, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.
Versiones libres: análisis antropológico	Hasta marzo de 2011	Fundación Open Society	En proceso de recolección, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.
Resistencia de la sociedad civil al conflicto armado: Caso de La India, San Carlos e indígenas del Cauca	Hasta marzo de 2011	Fondo para la Convivencia - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia - PNUD	En proceso de recolección, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.
Género y Memoria - Sur del país	Hasta agosto de 2011	Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM	Inicia el 01 de agosto de 2010.

Existen también propuestas de investigación sobre asuntos de enorme centralidad e interés público, imprescindibles para dar cuenta de la dinámica del conflicto armado interno, las modalidades de los grupos armados ilegales, las diversas poblaciones afectadas y los múltiples impactos de la violencia, tales como el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, la memoria de las violencias urbanas y el involucramiento de la niñez y la adolescencia en el conflicto, cuya realización está sujeta a la consecución de la financiación requerida.

Cuadro No. 4: PROPUESTAS DE PROYECTOS PENDIENTES	
Junio 2010 a Septiembre 2011 (15 meses)	
Tema del Proyecto	Duración prevista
Desplazamiento Forzado	15 meses
Secuestro	18 meses
Violencias urbanas	18 meses
Desaparición forzada	15 meses
Prensa, periodistas y conflicto armado	15 meses
Niñez y adolescencia	11 meses

Por último, el GMH tiene una propuesta para generar un proceso de diálogos entre experiencias de recuperación de memoria histórica llevadas a cabo por diferentes sectores, grupos sociales y por el propio GMH, que coadyuve a la construcción de comunidades de memoria. La propuesta

denominada *Memorias en diálogo y construcción*, que cuenta con el apoyo financiero y logístico de la MAPP-OEA, propicia la continuación de la formación de gestores de memoria procedentes de algunos municipios focalizados así como el intercambio de experiencias de reconstrucción de la memoria histórica, en particular con participantes relacionados con los casos emblemáticos que el GMH ha seleccionado en la elaboración de sus informes, tales como Trujillo (Valle del Cauca), Bojayá (Choco), La India (Santander), etc.

Las **tareas de divulgación** del trabajo de investigación del GMH cobran una importancia central por el impacto que se pretende generar en las comunidades afectadas así como en diferentes sectores de la sociedad colombiana, sobre el cual se hizo mención anteriormente. En este sentido, la realización de la III Semana por la Memoria (Cuadro No. 5) involucra la producción y difusión de diversas piezas comunicativas y la publicación de cuatro informes (correspondientes a dos casos emblemáticos y al desarrollo de dos líneas transversales de análisis).

Cuadro No. 5: DIVULGACIÓN E IMPACTO	
Actividades pendientes	
III Semana por la Memoria En Bogotá y a nivel regional	Septiembre 20 a30 de 2010

FASE III: INFORME GENERAL

2011 a 2012 (18 meses)

Los insumos producidos por las investigaciones mencionadas integrarán el informe general sobre “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales”.

El GMH tiene previsto un tiempo base de 18 meses a partir de la culminación de las investigaciones en curso y las que iniciarán próximamente para la redacción de la narrativa general y de los demás productos relacionados.